

PLAN D'ACQUISITION

octobre 2017

(Tous les coûts figurent en dollars américains)

A. Général

1. Informations relatives au Projet

Pays: Haïti

Titre du projet : Développement de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle (Phase II) – Haïti

Organisme d'exécution du Projet : Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP)

Organisme d'exécution du Projet : Institut national de la formation professionnelle (INFP)

2. Date d'approbation par la Banque du Plan d'acquisition : 10 décembre 2015

3. Date d'Avis de marché : 20 octobre 2017 (Avis général de marché)

4. Période couverte par ce Plan d'acquisition : octobre 2017 – septembre 2018¹

B. Biens, travaux et services Non-relatifs aux consultations

- 1. Seuil d'examen préalable :** Les décisions relatives aux Acquisitions sont sujettes à Examen préalable par la Banque, tel qu'énoncé à l'Annexe 1 des Directives d'acquisition déterminées par le Spécialiste des acquisitions sur la base de l'évaluation des capacités de l'organisme d'exécution.

	Méthode d'acquisition	Seuil d'examen préalable	Commentaire
1	ICB (biens)	≥USD 100,000	
2	ICB (travaux civils)	>USD 1,000,000	
3	NCB (travaux civils)	<USD 1,000,000	
4	NBF	N/A	Les procédures d'acquisition du GDH s'appliqueront dans tous les cas

2. Préqualification : voir la Section 5 de ce Plan d'acquisition

3. Référence (le cas échéant) au Manuel d'opération/d'acquisitions du projet : Les Directives de la BCD relatives aux acquisitions (janvier 2006)

4. Autres Dispositions spéciales relatives aux acquisitions : Aucune

¹ Voir la clause 1.17 des Directives d'acquisition de la BCD

5. Dossiers d'approvisionnement accompagnés des Méthodes et des Calendriers

No. Réf	Contrat (Description)	Coût (\$'000)	Méthode d'Acq.	Pré-qual.	Examen par la Banque	Ouverture des offres	Commentaires
N1	Nouvelle Construction Centre EFTP de St. Martin		ICB	Oui	Préalable	T2 2018	
	Fourniture en Meubles, Équipement/Outils et Matériel <u>Jacmel</u>						
E1	Lot 1 - Jacmel		ICB	Non	Préalable	T2 2018	
E2	Lot 2 – Jacmel		ICB	Non	Préalable	T2 2018	
E3	Lot 3 - Jacmel		ICB	Non	Préalable	T2 2018	
	<u>St. Martin</u>						
E4	Lot 1 – St. Martin		ICB	Non	Préalable	T1 2019	
E5	Lot 2 – St. Martin		ICB	Non	Préalable	T1 2019	
E6	Lot 3 – St. Martin		ICB	Non	Préalable	T1 2019	
E7	<u>Cap-Haïtien</u> Lot 1- Cap-Haïtien		ICB	Non	Préalable	T1, 2018	
	Activités non relatives aux Consultations						
A1	Terrain pour construction		NBF				Le Plan d'acquisition sera mis à jour durant l'exécution pour tenir compte des contrats spécifiques contre ces activités. Ceci sera sujet à la « non objection » de la BCD.
A2	Voyages d'études/Rencontres Meetings		TBC				
A3	Allocation de Formation des formateurs		TBC				
A4	Subventions scolaires pour Apprenants		TBC				
A5	Participation des Femmes/Filles à l'EFTP		TBC				
A6	Formation des enseignants des Centres EFTP de Jacmel et St. Martin		TBC				

C. Missions de consultation accompagnées des Méthodes de sélection et des Calendriers

1. **Seuil d'examen préalable :** Les Décisions relatives aux acquisitions sont sujettes à examen préalable par la Banque tel qu'énoncé à l'Annexe 1 des Directives de sélection et d'engagement des Consultants.

	Méthode d'acquisition	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1	CQS	<USD 50,000	Tous sujets à examen préalable
2	QBS	>USD 100,000	“
3	QCBS	>USD 150,000	“
4	NBF	N/A	La procédure d'acquisition du GDH s'appliquera dans tous les cas

2. **Liste de postulants présélectionnés constituée exclusivement de consultants nationaux :** N/A

3. **Référence (le cas échéant) au Manuel d'Opération/d'Acquisitions du projet :** Directives de la BCD pour la sélection et l'engagement des Consultants (octobre 2011).

4. **Toute autre disposition spéciale pour les acquisitions :** N/A

No. Réf.	Description de mission	Coût (\$'000)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque	Date de soumission des propositions	Commentaires
C1	Création du Cadre de certification national		QBS	Préalable	T1 2018	
C2	Élaboration d'une stratégie de genre pour la participation		CQS	Préalable	T1 2018	
C3	communautaire/conscientisation du public relative à l'EFTP		QBS	Préalable	T1 2018	
C4	Supervision des travaux de construction (St. Martin)		QCBS	Préalable	T1 2018	
C5	Conception Arch/Ing. (Centre de ressources)		QBS	Préalable	T1 2018	
C6	Vérifications		CQS	Préalable	T4 2018	

D. Activités de renforcement des capacités de l'organisme d'exécution accompagnées du Calendrier

No. Réf.	Résultat escompté/Description d'activité	Coût (\$'000)	Durée estimée	Date de démarrage	Commentaires
T1	Lancement du projet	n/a	2 jours	T2 2017	